



Cronograma actualizado

Licitación CE 001 – 2019

Hito	Plazo
Apertura y publicación de las bases, anexos, etc	1 de marzo de 2019
Reunión informativa licitación en Bogotá	8 de marzo de 2019
Reunión informativa licitación en Pasto	12 de marzo de 2019
Visitas de campo en Pasto	12 de marzo de 2019
Publicación Documento Resumen de la Visita Técnica	14 de marzo de 2019
Fecha límite para recepción de observaciones a las bases y anexos.	25 de marzo de 2019
Audiencia de aclaraciones y respuestas	28 de marzo de 2019
Publicación del informe de respuesta a observaciones a las bases y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	1 de abril de 2019
Cierre de la convocatoria (plazo máximo de recepción de ofertas).	26 de abril de 2019
Publicación del informe requisitos habilitantes y subsanables.	29 de abril de 2019
Plazo de presentar documentos para aclarar habilitantes y subsanar.	3 de mayo de 2019
Publicación de acta de adjudicación.	8 de mayo de 2019
Firma del contrato.	9 de mayo de 2019